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Desafios en la planeacion de la expansion del SIN

OPORTUNIDAD

Proyectosde generacion mayor*inscritos ante
UPME: X
{.:»

\, e
& 10GW  wa 18GW

Proyectosde generacionmayor*aprobados por

UPME: )
\ {;

T 2,5 GWesn BR 4,6 GWes

Fuente: Proyectos de generacion solar y edlica (todo el pais) inscritos en la UPME a 3 de septiembre de 2020
* Proy ectos concapacidad instalada mayor o igual a 20 MW
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RETOS

El 75% de la capacidad solicitada aun no tiene
definida su conexidn

Incertidumbre en el desarrollo de los proyectos
gue solicitan punto de conexidn dificultando la
definicion de la expansion

Impacto de la conexion de FERNC en la red
(balance Generacion / Demanda)

Tiempos requeridos para desarrollo de proyectos
FERNC Vs. tiempos asociados a la transmision



Tiempos asociados a la expansion del Sistemalnterconectado

Plazos de Ejecucion en Convocatorias del STN

Lineas largas (lineas > 30 km) / En construccion 43 _ » 1 3
Lineas largas (lineas > 30 km) / En servicio 28 _ 1 3
Lineas cortas (5 - 30 km) / En construccién 35 _ » 3 Plazo DSI promedio
(meses)
Lineas cortas (5 - 30 km) / En servicio 25 _ W Tiempo adicional promedio
(meses)
Subestaciones (lineas < 5 km) / En construccion 33 I» 2
Total 52
Subestaciones (lineas < 5 km) / En servicio 18 1 7 .
2 Convocatorias
0 10 20 30 40 50 60 70

A mayor longitud de las lineas, se identifica mayor dificultad en el desarrollo de la infraestructura

Desafios: Consultas previas, licenciamiento ambiental y conflictividad social
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Las redes de transmision fundamentales en la transicion energeética

Las FERNC y la generacion convencional requieren infraestructura de transmision para ser
Incorporada en el Sistema Interconectado y percibir sus beneficios
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i¥=  1.972 MW 220 =230 kV
i1
s 1 00 WY % 342 km [ 3 SE Nuevas
L, 372MW 500 kv
Em 346 MW % 2.915 km B 6 SE Nuevas
3.890 MW

Longitudesaproximadassegun losDSI de cada convocatoria, no se incluyenlasampliacionesrequeridasen
\!gjente: Registro de solicitudesde conexiénde generacion UPME con corte a 3 de septiembre de 2020 subestacionesyaen servicioenel STN.
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Proyecto UPM

E 06 —-2017 Colectora

Proyecto Colectora

UPME 06 - 2017 Colectora — Cuestecitas — La Loma

Lineas

= En ejecucion

Adjudicacion

16 feb 2018

FPO linea

30 nov 2022

FPO Parques eolicos:
marzo 2023

Agente
(aquiensele asigno
la capacidad)

ENEL GREEN POWER
COLOMBIAS.AS.

EPM

JEMEIWAA KAl S.A.S.

Departamentos: La Guajira/Cesar
Lineas: 470km aprox a 500kV

Nueva Subestacion Colectora - 500 kV
Ampliacion en S/E Cuestecitas (3 bahias)
y La Loma (1 bahia) a 500 kV

480 MVAr de compensacion reactiva

Proyecto

de generacion
(Parque Edblico)

Capacidad de
transporte asignada MW

Kuisa (Tumawind) 200
Urraichi (Chemesky) 100
EO200 Ipapure 201
Irraipa 99
Carrizal 195
Casa Eléctrica 180

Apotolorru 75

Subestaciones

. En ejecucion @ En operacién

Parques edlicos

DJemelwaa Kai SAS DEnel DEPM Dlsagen M—aui‘gg; /Eo:.oo
_ / Patomana
5 s Irraipa | Q ﬁ
Territorios casa it ) =G
Territorio tradicional
L?r:;aol::g:: clens Apotolurru OD
Urraichi (72} Siapana
F Kulsa Topia
7
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SE Colectora d } 30
O D Warrutamana
(&) \ \ Castilletes
Q \ \ Flor Guajira
\ E0200
i \ Watchuali

Winpeshi

Parque Edlico
Guajira ll

N

LA GUAJIRA

_SE Cuestecitas

VENEZUELA

Proyecto Colectora STN

R
:

SE La Loma




Necesidad de aportar al desarrollo de las comunidades

Viabilizacion de los territorios

Viabilizacion de los proyectos

> Derechos fundamentales como la Consulta

Previa i

> Acciones juridico / administrativas que , jidos conunidadWWive ||
permitan la ejecucion de las inversiones en el ’ |
territorio

» Resolucion de conflictos con comunidades
» Seguridad

Iniciativas de valor compartido con las
comunidades para mejorar sus condiciones
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Tecnologias complementarias paraintegracion de energias renovables (FNCER)

CERROMATOSO

L \\\.,/’—»\/ o
SOGAMOSO

Transmision con corriente continua (HVDC)
En estudio por parte de UPME
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Caracteristicas
Longitud > 700 km

Capacidad > 2000 MW

Ventajas:
v' Permite la expansion de generacion
v" Redtroncal Unica con menores impactos
Desventajas:
v' Alto costo
Retos:
v' Garantias de conexion de proyectos de FERNC
v" Asociados a la operacion del sistema




Tecnologias complementarias paraun uso mas eficiente de lared

Sistemas de Almacenamiento de energia FACTS serie:
con baterias (SAEB)

I nversor rf
Baterias

Wb
e

Sistema de controly [
gestién deenergia |

Compensador Serle Slncrono Estatico (SSSC)

Subestacién
de conexién

Aplicacién utilen
centrosurbanos
parasolucionar
deficienciadered

Permiten controlar flujos por redes y asegurar
confiabilidad a la demanda, donde hay mayores
dificultadesde construccidn de nuevas lineas




Optimizacion de lared: Conexiones compartidas (Res. CREG 200 de 2019)

Conexion individual por planta Conexion compartida

£

/

» Minimiza los impacto en el territorio y sobre las comunidades
» Evita duplicidad de consultas previas
> Disminuye riesgos de oposicion al desarrollo de las obras
<8° , > Aporta a la viabilidad del desarrollo de la infraestructura de transmision
8% GrupoknergiaBogotd 3 QOptimiza la infraestructura de transmision
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